
Cette 4e édition du journal 
du quartier Jean ZAY met 
en lumière le démarrage 
des travaux des espaces 
publics, dernière étape avant 
l’inauguration du quartier, 
prévue pour le deuxième 
semestre 2024. Vous y 
trouverez aussi le plan mis 
à jour de l’avancement des 
travaux de construction. 
Bonne lecture à tous !
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Les travaux des espaces publics ont 
repris au mois de novembre dernier et se 
dérouleront jusqu’au deuxième semestre 
de l’année 2024.
Le phasage général de l’opération 
d’aménagement prévoit une livraison des 
espaces publics concomitamment à celle 
des logements, commerces, services et à la 
mise en service du parking public, du groupe 

scolaire et de la crèche. Cette phase finale a 
été amorcée avec la mise à disposition de la 
dalle de couverture du parking public par la 
Ville d’Antony à Vallée Sud Aménagement. 
Cela a permis d’entamer les travaux de 
remblai au-dessus de la dalle du parking, 
préalable indispensable à la réalisation de la 
future place Simone Veil et de la Promenade 
Arcos de Valdevez.

Démarrage des travaux  
des espaces publics  
du quartier Jean Zay



Les chantiers s’organisent
ÎLOTS
A/ �Logements collectifs et maisons individuelles en accession
B/ Logements collectifs privés et logements étudiants
C/ Logements étudiants et logements locatifs sociaux
D/ �Logements collectifs privés et locatifs sociaux  

et commerces en RDC
E, G, I/ Logements collectifs privés, commerces en RDC
F/ Groupe scolaire et crèche
H/ Logements collectifs privés
J/ Médiathèque / Archives municipales
K/ Résidence étudiante

 �Horaires de chantier  
Heures maximales 7 h - 20 h. Interdiction des travaux  
les dimanches et jours fériés sauf pour les interventions d’urgence.  
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées. 

 �Propreté du chantier  
Chaque chantier assure sa propreté au sein de son emprise.  
Un débourbeur est installé en amont de la sortie unique du chantier  
pour nettoyer les roues des camions. 

 �Sécurité aux abords du chantier 
Des accès piétons sécurisés et éclairés sont maintenus dans toutes les 
rues aux abords des travaux de la ZAC pendant la durée du chantier. Plus 
précisément les accès piétons se feront côté pair de l’avenue Léon Blum, 
côté impair de l’avenue Galliéni, Coté Est de la rue Lafontaine puis le long 
de l’EHPAD de la Chartraine (aménagement d’un trottoir).

 �Pour toute demande  
d’informations  
Toute l’équipe de Vallée Sud Aménagement se tient à votre disposition :  
• 01 46 42 44 35  
• contact@valleesud-amenagement.fr  
• 28, avenue de la Redoute 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
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ZOOM SUR LE PREMIER SEMESTRE 2024

 �Accès des chantiers 
depuis l’avenue du Général de Gaulle.

 �Démontage des grues   
pour l’ensemble des chantiers.

 �Objet des travaux 
Espaces publics :  
Travaux de terrassement et de réseau, 
de structure,  des revêtements et de 
l’éclairage. 

Logement, commerce et services : 
Fin des travaux de gros-œuvre des 
bâtiments, poursuite du second-
œuvre 

Équipements : 
Fin du second-œuvre et livraison du 
Groupe scolaire, de la crèche et du 
parking public. Début des travaux de la 
médiathèque-archives.

LÉGENDE

 �Fin du gros-œuvre, travaux de façade 
et de second-œuvre en cours 

 �Fin des travaux de second-œuvre

 �Travaux des espaces publics

 �Démarrage des travaux de la 
médiathèque

 �Voies internes du chantier 

 �Principaux accès au chantier

 �Clôtures du chantier



Zoom sur les travaux des espaces publics

Les travaux des espaces publics ont 
débuté par une première phase de remblai 
au-dessus de la dalle du parking fin 2023.

La réalisation des remblais est prévue 
jusqu’au premier trimestre 2024, elle sera 
suivie par la mise en œuvre des structures 
qui supporteront les revêtements qualita-
tifs définitifs ainsi que par la réalisation 
des travaux du local enterré de la future 
fontaine. 

L’entreprises d’espaces verts et d’éclai-
rage prendront progressivement place sur 

le chantier, notamment pour l’achemine-
ment de la terre végétale nécessaire aux 
plantations et la pose des réseaux et des 
mâts d’éclairage.

L’exécution de ces travaux sera cruciale 
pour permettre la réalisation des revête-
ments des trottoirs en béton désactivé, 
des voiries en enrobé clair, des dallages 
en pierre calcaire naturelle et la pose du 
mobilier urbain. 

La plantation de l’ensemble des végétaux, 
arbres et arbustes s’effectuera dès le qua-
trième trimestre 2024, pendant la période 
propice.

La livraison des espaces publics doit être 
synchronisée avec celle des logements, 
commerces, services, et équipements 
publics.
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Pour en savoir + :  
www.valleesud-amenagement.fr

 �Les prochains rendez-vous :
Visites du chantier

Les visites de la ZAC se poursuivent,  

la prochaine visite aura lieu le vendredi 15 mars à 14h30.

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à  

communication@valleesud-amenagement.fr

Pour des raisons de sécurité, veuillez noter que les visites sur le chantier ne sont pas 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux enfants de moins de 12 ans.

Vallée Sud Aménagement 
28 rue de la Redoute  

92260 Fontenay-aux-Roses

 valleesud-amenagement.fr  
contact@valleesud-amenagement.fr  

01 46 42 44 35

Pour rester informé sur nos actualités et 
alertes infos chantier, inscrivez-vous à 

notre newsletter sur notre site web.

Échanges avec Olivier Mollard, OPC interchantier de la ZAC Jean Zay

Pour nos lecteurs qui pourraient ne pas 
être familiers avec le terme, pourriez-vous 
expliquer ce qu’est un OPC interchantier 
dans le contexte d’une ZAC? 
OM : OPC est l’acronyme de Ordonnan-
cement, Pilotage et Coordination. Un 
OPC interchantier, est un professionnel 
en charge de définir, pour une opération 
d’aménagement, l’ordre des travaux et 
mettre à disposition les moyens néces-
saires aux différentes entreprises. Ma 
mission consiste donc à organiser, plani-
fier, et coordonner l’ensemble des inter-
ventions sur les différents chantiers afin 

d’assurer le respect des délais préétablis 
et une progression harmonieuse du projet 
global. 

Comment l’OPC interchantier aborde-t-il 
le défi de garantir une livraison concomi-
tante de tous les chantiers au sein d’une 
ZAC ?
OM : De manière générale la gestion d’une 
ZAC est complexe avec plusieurs chantiers 
simultanés et des parties prenantes mul-
tiples. La simultanéité des livraisons dans 
une ZAC est effectivement un défi majeur. 
L’OPCIC doit donc établir une planification 
minutieuse et par la suite coordonner les 
constructeurs et l’aménageur pendant 
toute la durée de l’opération. Cela implique 
une gestion rigoureuse des calendriers, 
une communication permanente entre les 
équipes, une anticipation des éventuels 
retards, un partage des objectifs com-
muns dont une livraison synchronisée. 
La clé de la réussite reste l’implication et 
l’engagement de chacun : c’est donc avant 
tout une histoire humaine.

Comment un OPC interchantier colla-
bore-t-il avec les autres acteurs impli-
qués dans la réalisation d’une ZAC?
OM : L’OPC interchantier travaille en 
étroite collaboration avec les maitres 
d’ouvrage, maitres d’œuvre, entreprises, 
autorités locales et d’autres parties pre-

nantes. Une communication fluide et une 
coordination constante sont fondamen-
tales pour garantir le bon déroulement des 
travaux. Cela passe par des nombreuses 
réunions et du temps de présence sur le 
chantier pour être connecté à la réalité 
du terrain.

Pour nos lecteurs qui s’interrogent sur 
la relation entre l’OPC interchantier et 
l’aménageur au sein d’une Zone d’Amé-
nagement Concerté (ZAC), pouvez-vous 
nous éclairer sur la nature et l’importance 
de cette collaboration ?
OM : L’aménageur joue un rôle central 
dans la conception et la planification de 
la ZAC définissant les grandes orientations 
du projet. L’OPC interchantier intervient 
en tant que bras opérationnel mettant 
en œuvre concrètement les décisions de 
l’aménageur sur le terrain. La coordination 
entre les deux est fondamentale. L’OPC 
interchantier apporte son expertise opé-
rationnelle, conseille l’aménageur sur les 
contraintes techniques et veille à ce que 
les travaux respectent la vision globale 
du projet urbain. C’est une collaboration 
étroite qui assure l’alignement entre la 
conception stratégique du projet et la 
réalité du chantier.

Pour nous éclairer sur ce rôle crucial, nous avons rencontré M. Olivier Mollard de l’agence 360, expert dans le domaine. 


